Gubin, dnia 05.03.2024r.

GMINA GUBIN
ul. Obronicéw Pokoju
66-620 Gubin

Postgpowanie nr
GK.271.4.2024.DK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22023 r. poz. 1605 ze zm.), uniewaznia
postgpowanie o udzielenie zaméwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne na
wykonanie zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 001605F Gubin — Jaromirowice, ul,
Krzywa i Lipowa” z dnia 21.02.2024r.

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy uniewaznia
postgpowanie o udzielenie zamoéwienia, postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia
wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie

zamdwienia publicznego.

W prowadzonym post¢gpowaniu o udzielenie zamoéwienia klasycznego w SWZ Zamawiajacy
bigdnie zalozyl, ze w ramach przebudowy ul. Krzywej i Lipowej sposéb odprowadzenia wéd
deszczowych w wigkszosci pozostanie bez zmian i zasila¢ bgdzie zbiornik wéd stojacych
znajdujgcy si¢ na dz. nr 196/2 w m. Jaromirowice. Ze wzgledu na niewystarczajaca
pojemno$¢ istniejgcego zbiornika Wykonawca w ramach inwestycji wykona odprowadzenie
nadmiaru wod zasilajgcych zbiornik rurociagiem dugosci ok. 460m. wzdhiz ul. Krzywej w
kierunku ul. Lipowej w pasie drogowym przebudowywanej drogi dz. nr 191/1
w kierunku odprowadzenia na dz. nr. 45/4 w m. Jaromirowice gm. Gubin.

W toku postgpowania Zamawiajacy stwierdzil, iz niewystarczajaco sprecyzowal zapisy w SWZ
1 jej zalgcznikach. Do Zamawiajacego kierowane byly przez potencjalnych Wykonawcow
pytania do SWZ , ktére wskazaly na nieprawidlowy opis przedmiotu zamoéwienia oraz bark
prawidlowego oszacowania warto$ci zamdwienia z uwagi na niewystarczajgce sprecyzowanie
zalozen dotyczacych  zadania polegajacych na wykonaniu czesci zadania polegajacego
odprowadzeniu wod deszczowych. Wskazany w opisie przedmiotu zaméwienia sposob
odprowadzenia nadmiaru wod opadowych okazal si¢ niewystarczajacy do prawidlowego
wykonania zadania, a w szczegélnosci wykazano koniecznos¢ wykonania dodatkowego
zbiornika, co wykracza poza opis przedmiotu zamdéwienia oraz wykonang przez
Zamawiajgcego dokumentacje techniczng i wiaze si¢ z koniecznoscia zapewnienia znacznych



dodatkowych srodkéw w budzecie gminy Gubin. Wada powyzsza uniemozliwia zawarcie
umowy Ww ksztalcie przewidzianym w SWZ zaméwienia tak w zakresie wyszczegdlnienia
obowigzkéw Wykonawcy, terminu wykonania zadania jak réwniez wplywa bezposrednio na
warto$¢ zamowienia.  Prawidlowe wykonanie zadania wymaga ustalenia warunkow
technicznych ~ dotyczacych budowy dodatkowego zbiornika jak réwniez ustalenia jego
lokalizacji. Warunki te powinny znalezé sie w zapisach SWZ oraz stanowigcej jej zatacznik

projekcie umowy.

Wobec powyzszego Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia
klasycznego na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zasadnos¢
uniewaznienia postgpowania znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby
Odwolawczej , ktora prezentuje stanowisko, ze jako podstawe uniewaznienia postgpowania
z powotlaniem si¢ na art. 255 pkt 6 ustawy prawo zaméwien publicznych wskazuje si¢ takze
niejasnos¢ lub nieprecyzyjnos¢ opisu przedmiotu zaméwienia (Zob. wyrok KIO z 11.06.2021

r., KIO 1343/21).




